Dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano pakeitimo projekto

2026-10-29

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

Tikslai 2026 m.

Užtikrinti regionui skirtų ES fondų lėšų suplanavimą – 100 proc.

Viso RPP Marijampolės regionui numatyta **142 400 700 eurų ES fondų lėšų**:

- 132 151 900 eurų senosioms priemonėms;
- ne mažiau 10 248 800 eurų spec. prioritetams.

ES fondų lėšų likučiai sudaro 2 514 895 eurus:

Savivaldybė	Bendra suma	Nesuplanuota	Likučiai nuo sutarčių
Kalvarijos sav.	403 076	403 076	0
Kazlų Rūdos sav.	1 122 676	1 122 645	30
Vilkaviškio raj. sav.	989 143	667 829	321 313
VISO:	**2 514 895**	**2 193 550**	**321 343**

Šiuo MRPPL pakeitimu suplanuojama – 142 400 699 eurai, t. y. **100 proc.**

Sutaupytos lėšos paskirstomos projektams, kuriems kilo papildomo finansavimo poreikis ir (arba) nuspręsta padidinti ES lėšų dalį.

MRPPl pakeitimai

Koreguojamos 8 esamos pažangos priemonės:

1. „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“ (ŠMSM),
2. „Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas“ (SAM),
3. „Paslaugų pažeidžiamoms visuomenės grupėms prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“ (SADM),
4. „Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų plėtra Marijampolės regione“ (AM),
5. „Ekonominio augimo skatinimas Marijampolės regiono funkcinėje zonoje“ (VRM),
6. „Oro monitoringo sistemų diegimas“ (AM),
7. „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Marijampolės regione“ (SAM),
8. „Civilinės parengties stiprinimas Marijampolės regione“ (VRM).

Esamų priemonių koregavimas. KSA projektai

Nr. LT024-01-03-01 „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“

- Koreguojama Kalvarijos savivaldybės administracijos projekto **„Saugios ir palankios aplinkos mokiniams sukūrimas Kalvarijos gimnazijoje“** vertė padidinant bendrą lėšų sumą, ES lėšų dalį (iki 95 proc.) ir sumažinant projekto vykdytojo lėšų dalį, patikslinama projekto pradžios ir pabaigos data pagal faktinę situaciją.

Papildomo finansavimo poreikis kilo parengus techninį darbo projektą ir padidėjus lėšų sumai, reikalingai projekto įgyvendinimui.

Papildomai paskiriama 403 076,56 eurai ES fondų lėšų.

Esamų priemonių koregavimas. KRSA projektai (1)

Nr. LT024-01-03-01 „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“

- Koreguojama Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos projekto **„Ikimokyklinio ugdymo paslaugų ir įvairialypio švietimo plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“** vertė padidinant bendrą lėšų sumą, ES lėšų dalį (iki 95 proc.) ir sumažinant projekto vykdytojo lėšų dalį, patikslinama projekto pabaigos data ir projekto stebėsenos rodiklių R.S.2.3027, P.B.2.0067 ir R.B.2.2071 reikšmės pagal projekto sutarties duomenis.

Papildomo finansavimo poreikis atsirado atlikus viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašius paslaugų teikimo ir rangos darbų sutartis – viešųjų pirkimų metu gauti pasiūlymai ir sudarytų sutarčių vertės parodė, kad projekto veikloms įgyvendinti būtina didesnė finansavimo apimtis, nei buvo numatyta rengiant pirminį projekto pasiūlymą. Papildomai paskiriama 584 071,07 eurai ES fondų lėšų.

Esamų priemonių koregavimas. KRSA projektai (2)

Nr. LT024-02-03-02 „Civilinės parengties stiprinimas Marijampolės regione“

- Koreguojama Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos projekto **„Civilinės parengties stiprinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“** vertė – padidinama bendra projekto lėšų suma, ES lėšų suma ir projekto vykdytojo lėšų suma.
- Poreikis padidinti projekto vertę kilo atlikus daugiau pasirengimo įgyvendinti projektą darbų ir tiksliau įvertinus projekto finansavimo poreikį. Papildomai paskiriama 538 574,80 eurų ES fondų lėšų.

Esamų priemonių koregavimas. VRSA projektai (1)

Koreguojama 13 projektų vertės pagal faktinius sutarčių duomenis pagal 7 regionines pažangos priemones:

- **Nr. LT024-01-03-01 „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“** (2 projektai);
- **Nr. LT024-01-02-01 „Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas“** (1 projektas);
- **Nr. LT024-01-01-01 „Paslaugų pažeidžiamoms visuomenės grupėms prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“** (4 projektai);
- **Nr. LT024-03-02-01 „Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų plėtra Marijampolės regione“** (1 projektas);
- **Nr. LT024-02-01-01 „Ekonominio augimo skatinimas Marijampolės regiono funkcinėje zonoje“** (3 projektai);
- **Nr. LT024-03-02-03 „Oro monitoringo sistemų diegimas“** (1 projektas);
- **Nr. LT024-01-02-02 „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Marijampolės regione“** (1 projektas).

Esamų priemonių koregavimas. VRSA projektai (2)

Nr. LT024-01-03-01 „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“

- Koreguojama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto **„Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą Vilkaviškio rajone“** vertė – padidinama bendra projekto lėšų suma, ES lėšų suma ir projekto vykdytojo lėšų suma. Papildomai paskiriama 29 735,04 eurai ES fondų lėšų.

Esamų priemonių koregavimas. VRSA projektai (3)

Nr. LT024-01-01-01 „Paslaugų pažeidžiamoms visuomenės grupėms prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“

- Koreguojama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto **„Socialinio būsto fondo plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“** vertė – padidinama bendra projekto lėšų suma, ES lėšų suma ir projekto vykdytojo lėšų suma, taip pat koreguojama projekto pabaigos data. Papildomai paskiriama 635 245,80 eurai ES fondų lėšų.

Papildomo finansavimo poreikis kilo atlikus projektavimo darbus bei vykdant rangos darbų viešuosius pirkimus, kai paaiškėjo, kad pagal parengtą projektinę dokumentaciją apskaičiuotos rangos darbų kainos ir viešųjų pirkimų metu pateiktų rangos darbų pasiūlymų kainos yra didesnės, nei buvo numatyta preliminariuose skaičiavimuose.

Esamų priemonių koregavimas. VRSA projektai (4)

Nr. LT024-01-01-01 „Paslaugų pažeidžiamoms visuomenės grupėms prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“

- Koreguojama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto **„Paslaugų infrastruktūros vaikams su negalia plėtra Vilkaviškio rajone“** vertė – padidinama bendra projekto lėšų suma, ES lėšų suma ir projekto vykdytojo lėšų suma. Papildomai paskiriama 324 147,81 eurai ES fondų lėšų.

Papildomo finansavimo poreikis kilo atlikus projektavimo darbus bei vykdant rangos darbų viešuosius pirkimus, kai paaiškėjo, kad pagal parengtą projektinę dokumentaciją apskaičiuotos rangos darbų kainos ir viešųjų pirkimų metu pateiktų rangos darbų pasiūlymų kainos yra didesnės, nei buvo numatyta preliminariuose skaičiavimuose.

Derinimai

Pakeitimo projektą Švietimo, mokslo ir sporto, Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijos bei VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra **suderino be pastabų**

Partnerių grupė pateikė išvadą **pritarti pakeitimui**

Teikiamas sprendimo projektas

Projektas
2026-10-20 Nr. PD-39

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2023 M. VASARIO 9 D. SPRENDIMO NR. S-1 „DĖL 2022–2030 M. MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2026 m. d. Nr.
Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 23 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ 129 punktu, Marijampolės regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros planą, patvirtintą Marijampolės regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. S-1 „Dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2. Šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.